

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611631-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2022/S 213-611631**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy

Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Adres pocztowy: ul. W. K. Roentgena 5. Adres do korespondencji: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 02-781

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: zbigniew.skrzypek

E-mail: zbigniew.skrzypek@pib-nio.pl

Tel.: +48 225709463

Faks: +48 225709463

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pib-nio.pl

Adres profilu nabywcy: www.pib-nio.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer referencyjny: NzO-160/21/ZS

II.1.2) Główny kod CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego mieszczącego się przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem niezbędnym do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zaprojektowanych robót budowlanych.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71200000 Usługi architektoniczne i podobne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego mieszczącego się przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem niezbędnym do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zaprojektowanych robót budowlanych.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura konkurencyjna z negocjacjami

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 167-437935](#)

IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: nie

- V.1) **Informacje o nieudzieleniu zamówienia**
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Podstawę unieważnienia postępowania stanowi przepis art. 255 pkt 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W toku postępowania nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W wyniku istotnej zmiany sytuacji gospodarczej spowodowanej czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego, w szczególności skutkami pandemii COVID-19 oraz konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach światowych nastąpił gwałtowny, zdecydowanie przewyższający dotychczasowe trendy rynkowe i nieprzewidywalny wzrost cen materiałów i robót budowlanych. Zakłócenie światowych łańcuchów dostaw, wysoka inflacja, znaczący wzrost cen energii, gazu i paliw oraz brak dostępności produkcyjnej siły roboczej wpływają na ciągły dynamiczny wzrost cen materiałów i urządzeń, a także wzrost kosztów pracowniczych związanych m.in. z wyjazdem z Polski pracowników będących obywatelami Ukrainy.

W tej sytuacji Zamawiający zobligowany był do dokonania aktualizacji wartości inwestycji na podstawie obowiązujących cenników oraz zakładanych trendów wzrostu cen, w celu oszacowania możliwości sfinansowania inwestycji w dotychczas zakładanym zakresie, tj. objętym przedmiotem postępowania nr NzO-160/21/ZS. Jak wynika z zaktualizowanej wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) obecnie koszt realizacji całości inwestycji zdecydowanie wykracza poza założony i przyznany w ramach dotacji celowej budżet (wzrost kosztów na poziomie minimum 500 mln zł). Wobec stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 20.07.2022 r. (OII.318.2.2022.IA), iż w przypadku zwiększenia wartości zadania i braku innych, pozabudżetowych źródeł finansowania, należy zmniejszyć zakres rzeczowy inwestycji, konieczne stało się etapowanie inwestycji i zrealizowanie w jej pierwszym etapie tylko części zakresu rzeczowego pierwotnie zakładanego w Opisie Potrzeb i Wymagań postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy: NzO-160/21/ZS lub ograniczenie zakresu inwestycji. Tym samym, w obecnej sytuacji, możliwe jest zaprojektowanie jedynie części pierwotnie zakładanego zakresu inwestycji, mieszczącego się w posiadanym budżecie. Zmienione okoliczności rzutują na celowość prowadzenia postępowania z tego względu, że determinują inny zakres rzeczowy zamówienia, a zatem stanowią istotną zmianę okoliczności w rozumieniu art. 255 pkt 5 ustawy Pzp. Pełne uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- VI.4) **Procedury odwoławcze**
VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02 - 676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
31/10/2022